

PROJEKTVORSTELLUNG

Rückhaltekanal Gildehauser Str. / Ochtruper Str.



VERANLASSUNG



Ochtruper Straße, Starkregen 2018

Gildehauser Straße, Starkregen 2018




VERANLASSUNG

Überflutungsbereiche Kanalnetzsimulation




RÜCKHALTEKANAL



Vier Bauabschnitte (BA)

- BA 1: Knotenpunkt Ochtruper Str. / Eper Str. / Gildehauser Str. mit Kirchengumfeld
- BA 2: Ochtruper Straße bis Bahnkreuzung
- BA 3: Bahnkreuzung bis KV Ochtruper Straße
- BA 4: KV bis Herbertstraße


BAUABSCHNITT 1 - KANALBAU



BAUABSCHNITT 1 - KANALBAU




BAUABSCHNITT 1 - OBERFLÄCHENWIEDERHERSTELLUNG



Oberflächenwiederherstellung

-  Wiederherstellung der Kanaltrasse mit vorh. Pflaster / Neugestaltung später im Rahmen der Innenstadtentwicklung 4. BA
-  Weiträumige Erneuerung der Fahrbahn in Asphaltbauweise (Deckenerneuerung StraßenNRW)
-  Wiederherstellung Neben-/Grünanlagen
-  Provisorische Wiederherstellung der Fahrbahn


BAUABSCHNITT 1 - BAUZEIT



Geplante Bauzeit: ca. 12 Monate

- MW-Kanal Neustraße/ Döhrmannplatz
Mitte Oktober 2023 bis Ende März 2024
- MW-Rahmenprofile einschl. Schachtbauwerke
Nov. 2023 bis Ende April 2024
- Wiederherstellung der Oberflächen Eper Str. / Gildehauser Str.
April 2024 bis Ende August 2024


BAUABSCHNITT 1 - SPERRUNGEN



- **Sperrphase 1** – Querung der Gildehauser Straße wegen Kanalbau

08. Januar 2024 bis Mitte Feb. 2024

BAUABSCHNITT 1 - SPERRUNGEN




- **Sperrphase 1** – Querung der Gildehauser Straße wegen Kanalbau

08. Januar 2024 bis Mitte Feb. 2024

- **Sperrphase 2** – Kanalbau bis Ochtruper Straße inkl. Kreuzung

Mitte Feb. 2024 bis Mitte Juni 2024

BAUABSCHNITT 1 - SPERRUNGEN



- **Sperrphase 1** – Querung der Gildehauser Straße wegen Kanalbau

08. Januar 2024 bis Mitte Feb. 2024

- **Sperrphase 2** – Kanalbau bis Ochtruper Straße inkl. Kreuzung


Mitte Feb. 2024 bis Mitte Juni 2024

- **Sperrphase 3** – Straßenbauarbeiten Eper Straße Gildehauser Straße (L 572) und Ochtruper Straße

Mitte Juni 2024 bis Ende August 2024

VRAO

(Verkehrsrechtliche Anordnung)



gezeichnet	04.11.2023	ss	ss	B.A.S. Verkehrs-technik AG Planetenfeldstr. 35 44379 Dortmund Tel.: 0231 - 92 53 93-0 Fax: 0231 - 92 53 93-9	Bauhelfer:	Heinrich Tel.: 0151 52384904
geändert	24.11.2023	MB/Brjg	ss		Auftrags-Nr.:	1210024511
geprüft	24.11.2023	Leimbach	ss		Ausf. Firma:	Klaus Sprengel GmbH & Co. KG
Multitab				Plan-Nr.:	46325 Berlin	
urn				Beginn:	08.01.2024	
				Dauer:	bis 01.01.2024	

Sperrphase 1



VRAO


(Verkehrsrechtliche Anordnung)

Legende Umleitungen

-  Umleitung
-  Umleitung für Ortskundige



Plantafel 0 (x2)	Plantafel 1 (x1)	Plantafel 2 (x1)	Plantafel 3 (x1)	Plantafel 4 (x1)
 <p>Vollsperrung Gildehauser Str. zw. Ochtruper Str. und Hörster Str. ab dem 08.01.2024</p>	 <p>Gildehauser Str. gesperrt</p> <p>Heerweg</p>	 <p>Gildehauser Str. gesperrt</p> <p>Eper Str. Ochtruper Str.</p>	 <p>Gildehauser Str. gesperrt</p>	 <p>Gildehauser Str. gesperrt</p> <p>Heerweg</p>



VIELEN DANK

